



Usuário: HILDEBRANDO HALFELD CLARK

CPF: 621.242.346-68

Sair do Sistema

30/05/2022 14:05 - v.3.9.3-b5249857

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 921686/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.223/0001-02 - MUNICIPIO DE TOCANTINS

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

## Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	Rua Vinte e um	1
2	OBRAS VIÁRIAS	—	1	Rua Vinte e um	2
			2	Rua Vinte e dois	3
			3	Rua Vinte e tres	3
3	ACESSIBILIDADE	—	1	Rua Vinte e um	3
			2	Rua Vinte e dois	4
			3	Rua Vinte e tres	4
4	TRAFFIC CALMING	—	1	Rua Vinte e um	1
			2	Rua Vinte e dois	1
			3	Rua Vinte e tres	1
5	DRENAGEM	—	1	Rua Vinte e um	2
			2	Rua Vinte e dois	2
			3	Rua Vinte e tres	2

6 Nº do Evento	SINALIZAÇÃO Título do Evento	—	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			1	Rua Vinte e um	4
			2	Rua Vinte e dois	4
			3	Rua Vinte e tres	4
7	VIGA DE TRAVAMENTO	—	1	Rua Vinte e um	2
			2	Rua Vinte e dois	3
			3	Rua Vinte e tres	3

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	8,24%	R\$ 27.897,69	8,24%	R\$ 27.897,69
2	25,20%	R\$ 85.294,22	33,44%	R\$ 113.191,91
3	49,91%	R\$ 168.951,85	83,35%	R\$ 282.143,76
4	16,65%	R\$ 56.370,07	100,00%	R\$ 338.513,83