Cronograma Físico Financeiro - Preço

CÓDIGO	OBRA
	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL - NOVO PREDIO PARA EM. AUGUSTA MARIA, E CRECHE CARLOTA FREIRE - BAIRRO GRAMA
CLIENTE	**STATUS**
Prefeitura de Tocantins	Em Orçamento

	DESCRIÇÃO	PREÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3		Mês 4	Mês 5	TOTAL
1	Fundação e instalações Hidrossanitarias		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1	Montagem e concretagem da Fundacao		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	Paredes		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (18) Bloco 1		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (18) Bloco 2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.3	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (18) Bloco 3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (18) Bloco 4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (12) Bloco 3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6	Armacao formas, aco, concretagem e isolamento termoacustico (12) Bloco 4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	Instalações Hidraulicas e Tubulações eletricas + Chapisco e Reboco Externo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	Chapisco e Reboco externo Bloco 1		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	Chapisco e Reboco externo Bloco 2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.3	Chapisco e Reboco externo Bloco 3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.4	Chapisco e Reboco externo Bloco 4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	Chapisco e Reboco Interno		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	Chapisco e Reboco interno Bloco 1		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2	Chapisco e Reboco interno Bloco 2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3	Chapisco e Reboco interno Bloco 3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.4	Chapisco e Reboco interno Bloco 4		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Acumulado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -