



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Padre Macário, 129 – Bairro Centro
CEP: 36.512-000 – Tocantins – MG - TEL: (32) 3574-1319

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE VACINAS

MUNICÍPIO: TOCANTINS MG

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS	
					%	VALOR	%	VALOR
1	CONSTRUÇÕES/ DEMOLIÇÃO	66.195,71	81.857,62	47,01%	50,00%	40.928,81	50,00%	40.928,81
2	TELHADO DA VARANDA	16.810,25	20.787,56	11,94%	50,00%	10.393,78	50,00%	10.393,78
3	INSTALAÇÕES	13.841,86	17.116,84	9,83%		0,00	100,00%	17.116,84
4	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA / DEPÓSITO	43.978,56	54.383,89	31,23%	50,00%	27.191,95	50,00%	27.191,95
TOTAL MENSAL						78.514,53		95.631,38
TOTAL ACUMULADO		96.847,82	174.145,91	100,00%	45,09%	78.514,53	100,00%	174.145,91

LOCAL / DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:



DATA
07/06/2022
TOTAL
81.857,62
20.787,56
17.116,84
54.383,89
174.145,91
174.145,91